6. CRONOGRAMA DETALHADO

ITEM	ATIVIDADE	MEDIÇÃO DA ATIVIDADE EM RELAÇÃO AO PREÇO TOTAL	VALOR
		%	R$

DIAS

30				60				90				120				150				180				210				240				270				300				330				360				390			
19/01/2026	27/01/2026	02/02/2026	11/02/2026	18/02/2026	26/02/2026	04/03/2026	13/03/2026	20/03/2026	28/03/2026	03/04/2026	12/04/2026	19/04/2026	27/04/2026	03/05/2026	12/05/2026	19/05/2026	27/05/2026	02/06/2026	11/06/2026	18/06/2026	26/06/2026	02/07/2026	11/07/2026	18/07/2026	26/07/2026	01/08/2026	10/08/2026	17/08/2026	25/08/2026	31/08/2026	09/09/2026	16/09/2026	24/09/2026	30/09/2026	09/10/2026	16/10/2026	24/10/2026	30/10/2026	08/11/2026	15/11/2026	23/11/2026	29/11/2026	08/12/2026	15/12/2026	23/12/2026	29/12/2026	07/01/2027	14/01/2027	22/01/2027	28/01/2027	06/02/2027

1	**Estudo de concepção**	**30,00%**	**R$ 375.000,00**		
1.0	Mobilização Inicial e Plano de Trabalho*	1,00%	R$ 12.500,00		
1.1	Estudos Populacionais	2,50%	R$ 31.250,00		
1.2	Diagnóstico da Situação Atual e dos SES existentes	7,00%	R$ 87.500,00		
1.3	Elementos para concepção do sistema	1,50%	R$ 18.750,00		
1.4	Análise Laboratorial	1,00%	R$ 12.500,00		
1.5	Elaboração das alternativas para o SES de Ivoti	17,00%	R$ 212.500,00		
2	**Relatório Executivo**	**10,00%**	**R$ 125.000,00**		
2.1	Síntese dos estudos populacionais	1,50%	R$ 18.750,00		
2.2	Síntese da situação atual e dos SES existentes	1,50%	R$ 18.750,00		
2.3	Síntese dos elementos para a concepção do sistema	1,00%	R$ 12.500,00		
2.4	Apresentação e revisão dos custos para cada alternativa	1,00%	R$ 12.500,00		
2.5	Síntese das três alternativas apresentadas	5,00%	R$ 62.500,00		
3	**Revisão legal**	**5,00%**	**R$ 62.500,00**		
4	**Projeto Básico**	**15,00%**	**R$ 187.500,00**		
4.1	Complementos topográficos e estudos geotécnicos	3,00%	R$ 37.500,00		
4.2	Projeto Hidráulico Básico	6,50%	R$ 81.250,00		
4.3	Projeto Arquitetônico Básico	0,50%	R$ 6.250,00		
4.4	Projeto Mecânico Básico	1,00%	R$ 12.500,00		
4.5	Projeto Elétrico Básico	1,50%	R$ 18.750,00		
4.6	Projeto Estrutural Básico	1,50%	R$ 18.750,00		
4.7	Orçamento e cronograma físico-financeiro	1,00%	R$ 12.500,00		
5	**Projeto Executivo**	**30,00%**	**R$ 375.000,00**		
5.1	Relatório topográfico final	3,00%	R$ 37.500,00		
5.2	Projeto Hidráulico Executivo	12,00%	R$ 150.000,00		
5.3	Projeto Arquitetônico Executivo	1,00%	R$ 12.500,00		
5.4	Projeto Mecânico Executivo	3,00%	R$ 37.500,00		
5.5	Projeto Elétrico Executivo	4,00%	R$ 50.000,00		
5.6	Projeto Estrutural Executivo	5,00%	R$ 62.500,00		
5.7	Detalhamento final do orçamento e cronograma físico-financeiro	2,00%	R$ 25.000,00		
6	**Estudos ambientais**	**10,00%**	**R$ 125.000,00**		

DEFINIÇÃO DA ALTERNATIVA

Período de desenvolvimento da atividade

A Período de análise

C Período de correção

Início
12/01/2026

Plano de trabalho
27/01/2026

Estudo de Concepção
11/07/2026

Relatório Executivo
11/07/2026

Definição da alternativa
10/08/2026

Revisão legal
09/09/2026

Projeto Básico
08/12/2026

Projeto Executivo
06/02/2027

Estudos Ambientais
06/02/2027