Regularização União - Cronograma Obras

CRONOGRAMA									
		FINALIZADO	2022/02 (em andamento)	2023/01	2023/02	2024/01	2024/02	2025/01	2025/02
1.	**Regularização Registral**								
	Demarcação Urbanística								
	Levantamento Cadastral								
	Diagnóstico com Parecer Ambiental								
	Encaminhamento no Registro de Imóveis								
2.	**Água**								
	Revisão da estrutura do Poço								
	Reservatório								
	Diagnóstico e revisão da rede de água existente								
	Execução nova rede de água (caso necessário)								
3.	**Esgoto Sanitário**								
	Diagnóstico tratamento de esgoto								
	Tratamento de Efluentes Domésticos								
	Rede de Esgoto								
4.	**Abertura de Ruas restantes**								
	Abertura das ruas Azaleia e Petúnia								
	Abertura da Avenida Presidente Costa e Silva								
5.	**Drenagem**								
	Instalação de Canos na Rua Pejuçara								
	Instalação de Canos na Rua Ijuí								
	Instalação de Canos na Rua Azaleia								
	Instalação de Canos na Rua Orquidea								
	Instalação de Canos na Rua Violeta								
	Instalação de Canos na Rua Girassol								
	Instalação de Canos na Rua Petúnia								
	Instalação de Canos na Av. Presidente Costa e Silva								
6.	**Pavimentação**								
	Pavimentação da Rua Pejuçara								
	Pavimentação da Rua Ijuí								
	Pavimentação da Rua Azaleia								
	Pavimentação da Rua Orquidea								
	Pavimentação da Rua Violeta								
	Pavimentação da Rua Girassol								
	Pavimentação da Rua Petúnia								
	Pavimentação da Av. Presidente Costa e Silva								
7.	**Iluminação Pública**								
	Colocação de luminárias nas ruas existentes								