

PLANO DE TRABALHO

1. Dados Cadastrais

ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE Cavalgada da Amizade de Ivoti	CNPJ nº 53.175.210/0001-87
ENDEREÇO Rua Ponte Imperador	CEP 93.900-000
UF RS	DDD TELEFONE 51-998189805
CONTA CORRENTE 424104-7	BANCO Sicredi
AGÊNCIA 0101	PRAÇA DE PAGAMENTO
NOME DO RESPONSÁVEL Vanderlei Molter	CPF 688.013.860-87
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR 8068869191 SJS/RS	CARGO E FUNÇÃO Patrão
ENDEREÇO Rua Dois Irmãos, nº 423, Bairro: Jardim Böhler, Cidade: Ivoti/RS	CEP 93.900-000

2 - DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO

TÍTULO DO PROGRAMA/AÇÃO Projeto Galpão CTG Cavalgada da Amizade de Ivoti	PERÍODO DE EXECUÇÃO Início: 01/07/2026 Término: 15/12/2026
--	---

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Projeto executivo estatutal de arquitetura do Galpão, acompanhamento de equipe de engenharia e arquitetura durante todas as fases da obra.
Serviços de fundação e preparação para construção, realizado por empresa especializada na área da construção de estruturas em madeira.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

Tendo em vista a LEI MUNICIPAL Nº 3.673, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2024, na qual o município de Ivoti realizou a cessão de uso de área de terras no Bairro Bom Pastor, onde será edificado um galpão que será utilizado como sede do CTG Cavalgada da Amizade de Ivoti.

Para o primeiro momento a demanda de recursos se dá para o custeio das despesas com os projetos de arquitetura (projeto executivo da obra e acompanhamento dos trabalhos) e também para início das fundações e implantação de sistema de esgotamento sanitário.

3 - METAS

DESCRIÇÃO	INVESTIMENTOS	VALOR TOTAL
Etapa 1: Projeto Arquitetônico: • Projeto Arquitetônico Executivo • Projeto Elétrico • Projeto Hidrossanitário • Estrutura Em Alvenaria/Concreto (**Não Contempla Cálculo De Estrutura Em Madeira) Orçamentos e acompanhamento: • Orçamentos de serviços e materiais • Acompanhamento de obra (prazo considerado de 6meses)	R\$ 18.800,00	R\$50.000,00
Etapa 2: Obras de fundação e parte estrutural da base do galpão, instalação de sistema de fossa, filtro o	R\$31.200,00	

sumidouro, preparação inicial da parte hidráulica.		
--	--	--

4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ETAPA	DURAÇÃO
<ul style="list-style-type: none"> - Etapa 1 - Projeto Arquitetônico: <ul style="list-style-type: none"> • Projeto Arquitetônico Executivo • Projeto Elétrico • Projeto Hidrossanitário • Estrutura Em Alvenaria/Concreto (**Não Contempla Cálculo De Estrutura Em Madeira) - Orçamentos e acompanhamento: <ul style="list-style-type: none"> • Orçamentos de serviços e materiais • Acompanhamento de obra 	6 meses (120 dias)
<p>Etapa 2</p> <p>Obras de fundação e parte estrutural da base do galpão, instalação de sistema de fossa, filtro o sumidouro, preparação inicial da parte hidráulica.</p>	2 meses (60 dias)

5 - CAPACIDADE INSTALADA RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS

ESPECIFICAR INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA A SER UTILIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, ETC.

Elaboração de projeto arquitetônico do galpão sede do CTG Cavalgada da Amizade, contratação de equipe de arquitetura e engenharia para desenvolver os projetos executivos, bem como realizar acompanhamento da obra e prestar suporte técnico durante todas fases do processo de elaboração, estruturação, construção e finalização do galpão.

Contratação de empresa especializada em construção, para realização de fundação, instalação hidrossanitária e preparação de estrutura de base inicial

para construção do galpão.

Para o serviço de arquitetura e engenharia, devem os laudos dos trabalhos além de assinados conter o devido número de registro do profissional responsável.

O final do serviço de fundação e preparação hidrossanitária o mesmo deve ser acompanhado de entrega com laudo de conclusão da etapa, tal laudo deve ser emitido pela equipe de arquitetura e engenharia.

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PARCELA	VALOR
ÚNICA	R\$50.000,00

7 - DECLARAÇÃO

declaro, para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Ivoti, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito ou mora ou situação de inadimplência com esta Prefeitura, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas em seu orçamento, na forma deste plano de trabalho.

PEDE DEFERIMENTO



Vanderlei Molter
Patrão
CTG Cavalgada da Amizade